



PROYECTO FOSIS
10.723301.00149-23

INFORME FINAL DEL EJECUTOR

I. IDENTIFICACION

NOMBRE PROYECTO	CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO SOCIOCOMUNITARIO EN PUERTO OCTAY
CODIGO	10.723301.00149-23
PROVINCIA	OSORNO
COMUNAS	PUERTO OCTAY
EJECUTOR	GESUR CONSULTORES
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	14-06-2023
FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	06-06-2024
ADL FOSIS	PAULINA CATALÁN

II. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DEL PROYECTO

El programa inició con una reunión entre FOSIS, equipo ejecutor y municipio, donde se informa del programa y se define contraparte municipal. Posteriormente, y luego de varias dificultades para obtener los listados de organizaciones y límites a trabajar, se toma contacto telefónico con dirigente de programa quiero mi barrio, quien apoyó en la difusión y organización de primera reunión con dirigentes para dar a conocer programa. Esto provocó una demora considerable en el primer acercamiento con la comunidad.

Posteriormente, se realizó reunión en terreno con dirigentes, quienes fueron mediante el boca a boca invitando a más vecinos y organizaciones, siendo claves en el proceso de inserción a la comunidad. Una vez explicado el programa, se comienza a trabajar en la formación del grupo motor, el cual estaría encargado durante todo el programa de representar a su comunidad, ya sea en trabajo con el ejecutor así como también en diversas reuniones con instituciones.

Una vez organizado el grupo, se comienza a trabajar en la elaboración de un diagnóstico comunitario territorial que nos permita conocer a la comunidad, sus integrantes y sus necesidades. Estas reuniones contemplaron trabajos grupales, conversaciones en profundidad, lluvia de ideas, dinámicas y juegos, con el fin de que cada uno tenga posibilidad de participar y entregar su opinión. Así también se realizaron llamados telefónicos a las personas cuidadoras y discapacitados que no podían asistir a reuniones con el fin de conocer su opinión o algún dato importante con el cual pudieran aportar.

Luego de realizado el diagnóstico, se convoca a una primera mesa Público – privada, en donde se cuenta con varias autoridades del municipio y gobernación marítima. Posteriormente, se comienza a trabajar en el plan de desarrollo local, el cual indicará como se abordarán y cual será el plan de acción para las necesidades que surgieron.

Durante el mes de septiembre aproximadamente se comienza a trabajar en la implementación de iniciativas locales, en donde la comunidad determinó que la necesidad principal recaía en la recuperación del Sendir Náutico, utilizado antiguamente para actividades abiertas a la comunidad, comenzando un arduo trabajo para determinar posibles intervenciones en el lugar, encontrándonos con la imposibilidad de realizar cualquier mejora sin la autorización de monumentos nacionales, por encontrarse dentro de los límites de zona típica.

Luego de evaluar varios problemas detectados y trabajando en conjunto con la municipalidad sus soluciones, se determina trabajar en la recuperación de espacios públicos y actividades deportivas para jóvenes del sector, por medio de la implementación de un circuito de calistenia.

El ejecutor en conjunto con el grupo motor comienza un proceso de elección de terrenos posibles de ser intervenidos y en conjunto proceso de cotizaciones, lo cual además debió ir acompañado de trámites para las regularizaciones y permisos necesarios, siendo de gran importancia el apoyo de arquitecta del Serplac quien estuvo a cargo de revisar la parte técnica y presentación de documentos a obras.

Paralelamente, se fueron realizando reuniones con instituciones (mesa territorial), en donde se trabajaron otras necesidades detectadas durante el diagnostico, las cuales pudieran ser solucionadas por alguna red de apoyo, logrando además que la comunidad se mantenga más informada.

Finalmente, en el mes de abril se comienza la construcción de la sede, la cual queda finalizada en el mes de junio. Para esta iniciativa, además se mantuvo un trabajo con encargados de deporte en la comuna, quienes se comprometieron a dar funcionamiento a talleres y actividades con los jóvenes, además de invertir recursos y postular a proyectos que complementen el trabajo realizado.

La ceremonia de cierre, se realizó con presencia de la comunidad, autoridades y equipo ejecutor, entregando un diploma de participación a cada organización participante y un regalo a los representantes del grupo motor que trabajaron para su comunidad.

**PROYECTO FOSIS
10.723301.00149-23**

III PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

1. Califique la participación de los beneficiarios del proyecto (niños, padres, otros)

La participación de la comunidad fue positiva y continua a lo largo del proceso de ejecución del programa, existiendo dirigentes muy presentes durante todas las actividades. En el primer acercamiento con la comunidad, se tornó difícil el contacto con los vecinos, sin embargo es importante destacar que existen dirigentes muy comprometidos, capacitados y que conocen su sector, por lo que poco a poco fueron incorporando a más integrantes.

Durante las sesiones se logró gran participación, ya que se fue tornando un ambiente de confianza a medida que las conversaciones entraban en mayor profundidad.

En general, el ejecutor aprovechó cada instancia para reafirmar los compromisos y aprendizajes relativos al programa, ante lo cual la comunidad y sus dirigentes respondían favorablemente, logrando comprometerlos en diferentes tareas que cumplieran a cabalidad.

Mencionar además que la participación fue de adultos, adultos jóvenes y adulto mayor, existiendo nula participación de adolescentes y niños, sin embargo, siempre se les incorporó en los temas abordados.

2.- Describa de qué forma se organizó el grupo para lograr los objetivos que se habían propuesto

La comunidad fue mayormente representada por sus organizaciones y dirigentes, quienes fueron capaces de participar y organizarse en todas las actividades realizadas, retroalimentando a sus agrupaciones y vecinos en los temas abordados. De acuerdo con esto, se organizaban reuniones con grupo motor, se realizaban encuestas a vecinos cuando era necesario, se realizaban salidas a terreno y reuniones con autoridades, donde siempre trataron de ser partícipes del proceso.

3.-Comente si el proyecto sirvió para que el grupo o la comunidad asumiera mayores compromisos entre sí.

Efectivamente, el proyecto sirvió y fue de gran importancia para que los vecinos aprendan a plantearse metas y trabajar en conjunto para cumplirlas, asumiendo compromisos y esfuerzos propios para lograr un trabajo en equipo por el bienestar de su comunidad. Mediante el proyecto fueron capaces de asumir y priorizar sus necesidades, llegando a organizarse en cortos plazos para cumplir con lo que se establecía. Al término del programa, se cuenta con dirigentes y líderes preparados para asumir tareas y compromisos, así como capacitados para organizarse y establecer un trabajo en conjunto con autoridades. Así también mediante el programa, se conocieron desde otros ámbitos, logrando generar lazos que les permitirá trabajar en conjunto para solucionar sus necesidades.

**PROYECTO FOSIS
10.723301.00149-23**

IV. SEÑALE SI HUBO COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO U OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y EN QUÉ CONSISTIÓ

Existió un amplio trabajo con el municipio manteniendo reuniones y contacto permanente con encargado Secplan, encargado de obras, encargado de Aseo y Ornato, Didedo, deporte y Turismo, así como también con Salud y Gobernación marítima, quienes siempre se mostraron dispuestos a apoyar. Estas coordinaciones consistieron en información referente a la comunidad, así como también a tramitaciones de permisos para terrenos municipales.

Se mantuvieron, además, reuniones de trabajo con gran participación de autoridades, en donde además se hizo presente el alcalde, mostrando su compromiso y disposición a escuchar a los dirigentes en sus requerimientos, apoyándolos siempre que sea necesario.

V. SEÑALE DESDE SU PERSPECTIVA LOS PRINCIPALES LOGROS Y DEBILIDADES DEL PROYECTO

Logros:

- Se logró que la comunidad conozca sus necesidades y sepa priorizarlas
- Que la comunidad se organice y comprometa con tareas que ayudarán a mejorar su sector y entorno.
- Se logró un mayor conocimiento de las redes de apoyo y contacto cercano con municipalidad y sus diferentes departamentos.
- ser capaces como equipo de organizarse, a fin de entregar un buen trabajo a la comunidad.
- se cuenta con dirigentes comprometidos, capacitados y con las herramientas necesarias para ser buenos líderes dentro de la comunidad.
- Se cuenta con un espacio apto para el deporte y distracción de jóvenes y deportistas en general.

Debilidades:

Una de las principales debilidades dentro de la ejecución, que tiene que ver con el sector a intervenir fue lo referente a zona típica, que nos imposibilitó a realizar varias tareas e intervenciones que los vecinos consideraban importantes. A esto además se suma la poca información con la que cuenta la comunidad sobre este tema,

Por otro lado, en relación a la iniciativa implementada, la debilidad presentada fue la fecha en la cual se comenzaron los trabajos, ya que el clima no fue favorable para los trabajos en terreno, debiendo esperar días despejados para poder avanzar, sin dejar de mencionar que los plazos debieron extenderse por el retraso en envío del circuito de calistenia.



Camila Valdes Mezas
Representante legal

Nombre y Firma del Ejecutor

**PROYECTO FOSIS
10.723301.00149-23**

**ANEXO DESTINACIÓN DE BIENES
PROGRAMA ACCION LOCAL**

NOMBRE BENEFICIARIO	BIENES	MONTO
<p align="center">JUNTA DE VECINOS UNIDAD VECINAL 1 PUERTO OCTAY</p>	<p>PROYECTO TRABAJO VENDIDO -COMPRA E INSTALACIÓN CIRCUITO DE CALISTENIA -PREPARACIÓN TERRENO -RADIER DE HORMIGON -COMPRA E INSTALACIÓN DE PALMETAS DE CAUCHO -COMPRA E INSTALACIÓN DE LONA EN ALTURA Y TUBULARES EN CUATRO ESQUINAS</p>	<p align="center">\$12.806.162</p>
	<p align="center">TOTAL</p>	<p align="center">\$12.806.162</p>
	<p align="center">APORTE PROPIO</p>	<p align="center">\$ 0</p>
	<p align="center">APORTE FOSIS</p>	<p align="center">\$ 12.806.162</p>

**PROYECTO FOSIS
10.723301.00149-23**